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SPECIFIKACIJE ZAHTEV NAROČNIKA 
 

Predmet javnega naročila je Izvajanje svetovalnih in inženirskih storitev pri investicijah v 

zdravstveno infrastrukturo v UKC Maribor. 

 

Ponudnik mora (sam ali s soponudniki/podizvajalci) ponuditi vse storitve, ki se zahtevajo v 

Specifikacijah zahteve naročnika. 

 

Izvajanje svetovalnih in inženirskih storitev obsega opravljanje naslednjih nalog: 

1. Naloge v zvezi z izdelavo investicijske, projektne in druge dokumentacije za gradnjo 
• Investicijska dokumentacija 

• Projektna dokumentacija 

• Druga dokumentacija 

 

2. Naloge v zvezi z gradnjo 

• Izvajanje strokovnega nadzora in storitev svetovalnega inženiringa 

• Izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu 

 

3. Druge naloge, ki so v zvezi z opravljanjem nalog, ne pomenijo pa neposrednega 

opravljanja teh nalog 

• Sodelovanje izvajalca pri postopkih oddaje javnih naročil tretjim osebam 

• Druge storitve po dogovoru z naročnikom 

Predviden pričetek izvedbe: takoj po podpisu pogodbe in uvedbe v delo ter vse do tedaj 

izdelane dokumentacije v zvezi s projektom. 

Potek izvedbe (glavni mejniki projekta / terminski plan izvedbe projekta):        

 

• Predaja dokumentacije  

• Začetek gradnje — skladno z izbiro izvajalca oz. s terminskim planom usklajenim med 

naročnikom in izvajalcem GOI del 

• Konec gradnje — v obdobju enega leta 

• Zaključek izvedbe gradbenih del (pridobitev uporabnega dovoljenja) po zaključku 

gradnje 

• Spremljanje v garancijski dobi: skladno z garancijsko dobo, navedeno v izvajalski  

pogodbi 

Predviden rok zaključka: 1 leto 

 

 

  



 

 

1. Naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem, umeščanjem v prostor ter 
premoženjskopravnim, zemljiškoknjižnim in geodetskim urejanjem 
 

a) UMEŠČANJE V PROSTOR 

- Prostorsko načrtovanje in umeščanje v prostor zajema vse potrebne aktivnosti 

organiziranja, vodenja in koordinacije vseh aktivnosti za zagotovitev prostorske, projektne, 

okoljske in investicijske dokumentacije ter drugih strokovnih podlag v vseh fazah priprave 

prostorskih izvedbenih aktov, na podlagi katerih je možna gradnja, do njenega sprejema. 

- Naloge izvajalca v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem v prostor so zlasti    

naslednje: 

o organiziranje, vodenje in koordinacija vseh aktivnosti v fazi priprave pobude 

do sprejema Sklepa o pripravi med katere sodi priprava analize stanja in 

analize potreb, definiranje ciljev ter razlogov za investicijo, predštudija 

upravičenosti z grobo analizo stroškov in koristi, izdelava in usklajevanje 

osnutka pobude, izdelava analize smernic, podatkov in predlogov javnosti 

skupaj s sodelovanjem v postopkih vključevanja javnosti, sodelovanje pri 

pripravi in usklajevanju gradiva za sprejem Sklepa o pripravi. 

o organiziranje, vodenje in koordinacija vseh aktivnosti v fazi izdelave študije 
variant / predinvesticijske zasnove (ŠV/PIZ) med katere sodi 

• izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag za ŠV/PIZ (gradbeno-
tehnični elaborat, prostorsko-razvojni elaborat, CBA - ekonomski 
elaborat,...), okoljskega poročila (OP) ter ŠV/PIZ s predlogom 
najustreznejše variante,  

• priprava gradiv za potrebe organizacije javnih razgrnitev in javnih 
obravnav ter drugih postopkov vključevanja javnosti,  izdelava 
stališč do pripomb in dopolnitve strokovnih podlag, OP ter ŠV/PIZ, 
usklajevanje gradiva za sprejem Sklepa o potrditvi. 

o organiziranje, vodenje in koordinacija vseh aktivnosti v fazi izdelave 
prostorskih izvedbenih aktov med katere sodi 

• izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag za prostorski 

izvedbeni akt (idejni projekt, geodetske podlage, geološko-

geomehansko poročilo, hidrološko-hidravlična analiza,...), 

poročilo o vplivih na okolje, osnutek in predlog prostorskega 

izvedbenega akta,  

• priprava gradiv za potrebe organizacije javnih razgrnitev in 

javnih obravnav ter drugih postopkov vključevanja javnosti,  

• izdaja okoljevarstvenega soglasja (OVS),   

• izdelava stališč do pripomb in dopolnitve strokovnih podlag, 

PVO ter usklajenega predloga prostorskega izvedbenega akta 

za sprejem. 

 

b) PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ IN DRUGIH NEPREMIČNIN ZA GRADNJO 

 

- Premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje 

 

o izvedba postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja, 

ki zajema proučitev dejanskega stanja, pridobitev potrebnih potrdil, 

organizacijo cenitev nepremičnin oz. izvedeniških mnenj, pripravo pogodb 

v skladu z veljavno zakonodajo, izvedba potrebnih postopkov in priprava ali 

zagotovitev morebitnih manjkajočih listin za vknjižbo (zemljiškoknjižno 

dovolilo, izbrisi hipotek ter drugih bremen in zaznamb...), pridobivanje 



 

 

potrebnih soglasij, organiziranje podpisovanja pogodb, potrjevanje pogodb 

s strani davčnih uprav ter organizacija overitev podpisov na pogodbah, 

priprava in posredovanje dokumentacije za zemljiškoknjižni vpis;  

sodelovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 

pooblastil v sodnih in upravnih postopkih po pooblastilu naročnika (priprava 

odgovorov oz. pripravljalnih vlog v teh postopkih, druge potrebne aktivnosti 

po naročilu in pooblastilu naročnika... ) 

o reševanje posamičnih odškodninskih ali tožbenih zahtevkov, ki se nanašajo 

na nerešene zadeve iz preteklih obdobij po naročilu naročnika; 

o po potrebi priprava ugotovitvenih odločb in nadzor nad izvedbo 

ugotovitvene odločbe za vpis lastninske pravice na Republiko;  

o organiziranje in vodenje arhiviranja dokumentov in zagotavljanje sledljivosti 

vseh poslov v zvezi s premoženjskopravnim in zemljiškoknjižnim 

urejanjem, ter po zaključku del predaja dokumentacije naročniku;  

o priprava poročil, planov potrebnih finančnih sredstev za odškodnine, ocen 

in drugih poročil;   

o ostala opravila po naročilu naročnika, ki se nanašajo na 

premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje. 

 
- Vpis upravljavcev nepremičnin in razmejitev upravljanja 

o pomoč naročniku pri organizaciji in izvedbi razdelitve nepremičnin 

posameznim upravljavcem;  

o nabor parcel, izdelava grafičnega prikaza parcel po posameznih 

upravljavcih;  

o pridobivanje potrebnih potrdil in priprava gradiva za določitev ali 

spremembo upravljavca za obravnavanje na Vladi RS;  

o organiziranje in vodenje postopkov za vpis zgrajenega objekta v uradne 

evidence GURS in CEN. 

 
- Geodetski postopki in vpisi v uradne evidence 

o evidentiranje zemljiškokatastrskega stanja, izvedba geodetskih storitev (npr.: 

parcelacija, združitev parcel, ureditev mej, določitev zemljišča pod stavbo, 

določitev dejanske rabe zemljišč; 

o evidentiranje stavb v kataster stavb, izvedba geodetskih storitev v zvezi s 

katastrom stavb (izmera stavbe, izmera prostorov, izdelava elaboratov za 

stavbo... )  

o vpis gradbenih inženirskih objektov v kataster gospodarske javne infrastrukture 

skladno s 16. členom ZGO-I (izmera komunalnih naprav in vodov, izdelava 

elaborata GJI in vložitev zahteve za evidentiranje GJI na geodetsko upravo; 

o priprava stališč v postopkih upravne izvedbe geodetskih storitev do pritožbenih 

navedb strank ter njihovo posredovanje pritožbenemu organu;  

o sodelovanje v postopkih sodnega urejanja mej (na sodišču in terenu) po 

pooblastilu naročnika. 

 

Postopki v zvezi z ravnanjem s stvarnim premoženjem države, ki ga ima naročnik v upravljanju 
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 
Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (priprava gradiv v 
zvezi s pridobivanjem, razpolago, upravljanjem in najemanjem državnega premoženja po 
navodilu naročnika, po potrebi izvedba premoženjskopravne in ZK ureditve ter geodetskih 
storitev). 

 

 



 

 

2. Naloge v zvezi z izdelavo investicijske, projektne in druge dokumentacije za gradnjo 

Izdelava investicijske, projektne in druge dokumentacije za gradnjo zajema vse potrebne 

aktivnosti priprave izračunov, analiz, prostorske, projektne, tehnične in druge dokumentacije, 

ki so strokovna podlaga za odločanje o izvedbi investicije, uvrščanje investicij v načrt razvojnih 

programov, za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo in za sprejemanje drugih odločitev v 

investicijskem procesu oziroma pridobitev soglasij in dovoljenj v zvezi z gradnjo in 

obratovanjem. 

Vrste investicijske dokumentacije: 

o dokument identifikacije investicijskega 

projekta,  

o predinvesticijska zasnova,  

o investicijski program,  

o novelacija investicijskega programa,  

o študija izvedbe,  

o poročilo o izvajanju,  

o poročilo o spremljanju rezultatov in 

učinkov. 

Investicijska dokumentacija in faze investicijskega procesa: 

o faza načrtovanja investicije: 

• dokument identifikacije investicijskega projekta 
• predinvesticijska zasnova 
• investicijski program ali novelacija investicijskega programa (če 

se spremenijo ključne predpostavke investicijskega programa 
pred začetkom izvedbe investicije) 

• študija izvedbe  
 

o faza izvedbe investicije: 
• novelacija investicijskega programa 
• poročilo o izvajanju  

 
o faza obratovanja investicije: 

• poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov 

Naloge izvajalca v zvezi z izdelavo investicijske, projektne in druge dokumentacije za gradnjo 
so zlasti naslednje: 

o izdelava dokumenta identifikacije investicijskega programa in študije izvedbe;  

o izdelava oz. organiziranje in vodenje izdelave predinvesticijske zasnove, 

investicijskega programa in novelacij investicijskega programa. Pri zagotavljanju vrste 

in vsebine investicijske dokumentacije po tej pogodbi mora izvajalec ravnati v skladu z 

Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ ter v skladu z drugimi predpisi in navodili o pripravi investicijske 

dokumentacije za javna naročila investicijskega značaja;  

o za izdelavo investicijske dokumentacije (v posamezni fazi) bo naročnik predhodno 

zagotovil ustrezne strateške dokumente, projektne rešitve, prometno tehnološke 

rešitve itd, odvisno od faze investicijskega projekta, ki se ga obdeluje v posameznem 

investicijskem dokumentu;  

o izdelava oz. organiziranje in vodenje izdelave vseh sprememb in dopolnitev 

investicijske dokumentacije;  

o priprava poročil o izvajanju investicije enkrat letno, ter priprava poročila o spremljanju 

rezultatov in učinkov;  

o organiziranje in vodenje vseh potrebnih arheoloških raziskav v skladu s predpisi o 

varstvu kulturne dediščine;  



 

 

o organiziranje in vodenje izvajanja vseh potrebnih geološko — geotehničnih raziskav, 

ki so kot strokovne podlage potrebne v fazi projektiranja; 

o organiziranje in vodenje priprave in izdelave projektne dokumentacije ter druge 

tehnične dokumentacije, skladno z veljavnim ZGO-I ter veljavnimi predpisi, normativi 

ter standardi iz tega področja; 

o organiziranje in vodenje vseh potrebnih strokovnih podlag in koordinacij v fazi priprave 

projektne dokumentacije;  

o izvajanje recenzij projektne dokumentacije, ki se izvajajo preko imenovane recenzijske 

komisije in njenih podkomisij; 

o organiziranje in izvajanje revizij projektne dokumentacije v skladu s predpisi; 

o organiziranje in vodenje izdelave strokovnih podlag za tehnične specifikacije ter 

pogoje, s katerimi se določajo oz. so določene tehnične zahteve za:  

• gradbene proizvode o gradnjo objektov  

• vzdrževanje objektov in način preverjanja zahtevnih značilnosti 

in kakovosti teh proizvodov  

o organiziranje pridobivanja vseh potrebnih soglasij v postopku pridobivanja gradbenega 

dovoljenja in samega pridobivanja gradbenega dovoljenja, skladno z ZGO-I na podlagi 

izdelane projektne dokumentacije. 

 
Izvajalec izdela oz. organizira in vodi izvedbo tudi vseh ostalih nalog v zvezi z izdelavo 
investicijske, projektne in druge dokumentacije, ki jo je v skladu s predpisi dolžan zagotoviti 
investitor investicije. 

 
3. Naloge v zvezi z gradnjo — splošno 

Gradnja zajema vse potrebne aktivnosti za izvedbo gradnje, nadzor nad izvajanjem gradnje in 
prevzem ter predajo zgrajenih objektov in naprav v upravljanje in vzdrževanje. 

1. Naloge izvajalca v zvezi z gradnjo so naslednje: 

o organiziranje in vodenje gradnje, skladno s časovnimi in finančnimi določili, 
organiziranje in vodenje priprave vseh potrebnih strokovnih podlag, potrebnih za 
kvalitetno izvedbo gradnje,  

o organiziranje in vodenje vseh potrebnih aktivnosti v primeru, ko je izvajalec gradnje v 
skladu s pogodbo dolžan sam na svoje stroške pripraviti projektno in ostalo tehnično 
dokumentacijo;  

o izvajanje nadzora nad izvedbo gradbenih del v smislu: 
• nadzor nad gradnjo po ZGO-I, 
• izpolnitve pogodbe, 
• doseganja zahtevane kakovosti izvedenih del, 
• obsega del in terminskih planov in ostalih pogojev pogodbe, 

projektne dokumentacije ter soglasij in dovoljenj, skladno z 
veljavnim ZGO-I in drugimi predpisi, ki urejajo graditev objektov; 

o organiziranje in vodenje vseh potrebnih aktivnosti pri izdelavi projektne in ostale 
tehnične dokumentacije: 

• projekte izvedenih del;  
• projekte za vpis v uradne evidence;  
• organiziranje sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti del; 
• izvajanje nadzora nad obračunom izvedenih del, nad 

utemeljenostjo zahtevkov za dodatna dela ter nad izvajanjem 
gradbenih del v okviru določenih investicijskih vrednosti; 

• organiziranje in vodenje aktivnosti priprave vseh strokovnih 
podlag za izvedbo tehničnega pregleda;  

• izvajanje nadzora nad odpravo vseh pomanjkljivosti, 
ugotovljenih v sklopu tehničnega pregleda izvedenih gradbenih 
del;  



 

 

• organiziranje in vodenje izvajanja ekoloških preiskav in ostalih 
vplivov na okolje pri gradnji;  

• izvajanje vseh potrebnih aktivnosti pri pridobivanju soglasij k 
uporabnemu oziroma obratovalnemu dovoljenju;  

• izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za pridobitev uporabnega 
oziroma obratovalnega dovoljenja;  

• organiziranje in vodenje vseh potrebnih aktivnosti za pridobitev 
vseh potrebnih strokovnih podlag, potrebnih za razmejitev in 
predajo izvedenih objektov in naprav v upravljanje in 
vzdrževanje pristojnim in pooblaščenim upravljavcem in 
vzdrževalcem;  

• izvajanje vseh potrebnih aktivnosti pri predaji izvedenih objektov 
in naprav v upravljanje in vzdrževanje pristojnim in 
pooblaščenim upravljavcem in vzdrževalcem;  

• organiziranje in vodenje priprave vseh strokovnih podlag za 
vnos novozgrajenih objektov v predpisane evidence. 

Izvajalec mora pri opravljanju nalog zagotoviti, da so dejansko izvedena dela in opravljene 
storitve ter dobavljeno blago obračunani v skladu s pogodbeno dogovorjenimi cenami, da so 
obračuni ustrezno potrjeni s strani nadzornih inženirjev (odgovornih nadzornikov) in temeljijo 
na verodostojnih listinah. 

Izvajalec bo v času gradnje in obnavljanja izvajal, organiziral in vodil aktivnosti, za katere je 
zadolžen naročnik po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05) in drugimi predpisi, ki urejajo varnost in zdravje 
pri delu. 

 

Izvajalec bo zagotovil, da bo vložena zahteva za pridobitev uporabnega oziroma 
obratovalnega dovoljenja takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za njegovo pridobitev. Izvajalec mora 
v imenu investitorja v postopku pridobitve uporabnega oziroma obratovalnega dovoljenja 
organizirati in voditi izpolnitev vseh obveznosti, ki so mu bile naložene z izdanimi soglasji in 
dovoljenji za gradnjo ter s strani komisije za tehnični pregled izvedenih del. 

Izgradnja je končana z dnem izdaje uporabnega dovoljenja za objekt. Z dnem izdaje zadnjega 
obratovalnega dovoljenja so izpolnjene vse obveznosti izvajalca po tej pogodbi. 

a) Izvajanje strokovnega nadzora in storitev svetovalnega inženiringa — podrobnejši opis 

Priprava na gradnjo objekta: 

o prevzem celotne projektne dokumentacije in vse ostale potrebne dokumentacije pri 

naročniku;  

o pregled vseh potrebnih dovoljenj in soglasij;  

o uvedba izvajalcev v delo in predaja dokumentacije izvajalcem;  

o vodenje in organiziranje prijave gradbišča;  

o izdelava celotne organizacijske sheme izgradnje in razdelitve obsega storitev 

posameznih udeležencev z opredelitvijo odgovornosti in medsebojnih povezav. 

V obdobju gradnje objekta: 
o vodenje koordinacijskih sestankov vseh udeležencev pri izgradnji;  
o pregled in podpisovanje gradbenih dnevnikov z vpisi ugotovitev in pripomb; 
o preverba zavarovanja objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času 

izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku;  
o pregled in potrditev generalnega terminskega plana izvajanja del ter 

usklajenost detajlnih terminskih planov posameznih izvajalcev in 
dobaviteljev v generalni plan;  

o pregled in potrditev generalnega terminskega plana porabe sredstev;  



 

 

o nadzor nad izpolnjevanjem terminskih planov (generalnih in periodičnih) in 
terminov za posamične montaže z opredelitvijo in ustreznimi ukrepi nadzora 
ob morebitnem neizpolnjevanju pogodbenih terminov;  

o sklicevanje in vodenje vseh operativnih sestankov z izdelavo zapisnikov z 
nalogami oziroma sklepi z navedbo zadolženih oseb za realizacijo 
nalog/sklepov in z navedbo rokov s stalno preverbo izvršitve nalog/sklepov; 

o vodenje sestankov, razgovorov in korespondence z izvajalci ali drugimi 
udeleženci gradnje;  

o koordinacija izdelave in dobave opreme in naprav, izvajanja gradbenih del, 
izvajanja montažnih del, zagonskega preizkusa in poskusnega obratovanja; 

o izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo gradbeno-obrtniških in 
inštalaterskih del v skladu z ZGO-I glede na skladnost s projektno 
dokumentacijo, pogodbami in veljavno zakonodajo;  

o potrjevanje in kontrola količine vgrajenih materialov in izvedenih del ter skrb 
za izvajanje kontrole kakovosti vgrajenih materialov in izvršenih del s 
pridobitvijo dokazil o ustreznosti in kvaliteti pred vgradnjo (poročila in 
meritve ter ostala dokazila o ustreznosti in kakovosti, ki so izdelani od 
pooblaščenih institucij v Republiki Sloveniji);  

o v okviru sistema kontrole kakovosti potrjevanja tehnoloških rešitev, kontrola 
kakovosti izvedenih del, izdaja ustreznih potrdil in navodil za izvedo del;  

o pregledi in pisne potrditve položene armature pred betonažo;  
o nadzor nad upoštevanjem tehničnih predpisov, standardov in norm 

(zakonodaja);  
o pregled in preverjanje potrebnih dokumentov, atestov, navodil, certifikatov 

za vgrajene izdelke in naprave ter potrditev dokazila o zanesljivosti objekta, 
licenc za vgrajeno programsko in strojno opremo;  

o organiziranje kontrole in prevzema materiala, opreme in del;  
o nadzor nad ravnanjem z odpadki, predvsem v smislu skladnosti z načrtom 

gospodarjenja z gradbenimi odpadki in vso veljavno zakonodajo; 
o nadzor nad urejenostjo gradbišča, dovoznih poti in okolico gradbišča; 
o pregledi in pisne potrditve knjig obračunskih izmer, računov, obračunov in 

situacij glede na pravilnost in skladnost s pogodbami;  
o kontrola spremljanja dokumentiranja sprememb oziroma dopolnitev za 

izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID);  
o pregled in potrditev projektne dokumentacije izvedenih del (PID);  
o izdelava rednih mesečnih poročil za investitorja o stanju del z navedbo 

celotne problematike in obveznimi predlogi za njeno reševanje  
• opis izvedenih del na objektu s kratko navedbo izvedenih 

aktivnosti,  
• navedbo finančne realizacije det po pogodbenih 

predračunih posameznih izvajalcev s prikazom vsote 
realizacije ter prikazom preostanka realizacije,  

• navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom 
po posameznih izvajalcih / aktivnostih,  

• navedbo realizacije sklepov tedenskih operativnih 
sestankov,  

• informacijo o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju 
gradnje ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje 
in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo  

• navedbo morebitne problematike s predlogi za rešitev, 
• navedbo informacij o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti 

oziroma o rešitvi morebitne problematike,  
• opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti 

s strani naročnika, ki so potrebne za izvedbo del skladno 
s to pogodbo in skladno s pogodbami za izvedbo del,  



 

 

• druge informacije, pomembne za naročnika oziroma 
morebitni ostali podatki, ki jih bo zahteval pooblaščeni 
predstavnik naročnika,  

• slikovno prilogo izvajanja del na gradbišču, 
• skrb nad izpolnjevanjem vseh pogodbenih obveznosti 

vseh udeležencev pri izgradnji s posebno pozornim 
sledenjem vsem terminskim planom in obveščanju 
naročnika o morebitni problematiki s predlogi rešitev vse 
v skladu s ciljem zaključitve projekta v dogovorjenih rokih 
in kakovosti;  

o vodenje in organiziranje nujnih investicijskih posegov tudi v primeru nujnosti teh 
izven rednega delovnega časa; 

o sodelovanje v strokovnih komisijah in skupinah investitorja, na katerih bodo 
obravnavani tekoči problemi in sprejemane smernice za nadaljnjo delo;  

o omogočiti naročniku oziroma pooblaščencu naročnika na njegovo zahtevo v 
vsakem trenutku vpogled v celotno dokumentacijo in dogajanje na gradbišču. 

 

Upravni postopki — uporabno dovoljenje: 
o organiziranje in vodenje eventualnih poskusnih obratovanj do uporabnega 

dovoljenja ter izvedb prvih meritev obratovalnega monitoringa po predpisih, s 
katerimi se predpisujejo takšne meritve;  

o udeležba na tehničnem pregledu in tolmačenje poteka gradnje komisiji oziroma 
sodelovanje pri delu komisije tehničnega pregleda;  

o organiziranje in koordinacija odprave vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na 
tehničnem pregledu, katerih odprava je pogoj za uspešni tehnični pregled in 
pridobitev uporabnega dovoljenja;  

o vsi postopki in dejanja za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Vpis v uradne evidence: 
o organiziranje izvedbe oz. izvedba končne odmere zemljišč in vpis zemljišč po 

končani gradnji v zemljiško knjigo;  
o organiziranje in vodenje oz. izvedba izdelave projekta za vpis v uradne evidence 

in vpis v uradne evidence. 
 

Zaključna faza in primopredaja naročniku: 

o usklajevanje šolanja uporabnikov; potek posameznih šolanj mora biti pisno 

zabeležen z zapisnikom o uspešno izvedenih šolanjih uporabnikov z navedbo 

vsebine, terminih in seznamom prisotnih s podpisi;  

o organiziranje in vodenje odprave vseh pomanjkljivosti o odpravi vseh 

pomanjkljivosti vseh pogodbenih partnerjev; spisek pomanjkljivosti in spisek 

odpravljenih pomanjkljivosti mora biti pisno zabeležen z zapisnikom;  

o organiziranje in vodenje prenosa objektov v upravljanje in vzdrževanje, ki morajo 

biti pisno zabeležena z zapisnikom o uspešno izvedenih prenosih, terminih in 

seznamom prisotnih s podpisi;  

o organiziranje in izvedba zapisniško vodene primopredaje vseh pogodbenih 

partnerjev z navedeno vsebino, terminih in seznamom prisotnih s podpisi; 

o organiziranje in izvedba zapisniško vodenih končnih obračunov vseh 

pogodbenih partnerjev in njihovo pisno potrditvijo;  

o izdelava zaključnega poročila o investiciji v skladu z zahtevami naročnika; 

o kontrola oddaje celotne arhivske dokumentacije na papirju in v elektronski obliki, 

ki jo naročnik sprejme na podlagi priložene specifikacije oddane dokumentacije 

na obrazcu naročnika. 

 



 

 

b) Izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu 

o izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbišču 
v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu (Uradni list RS, 
št. 43/11) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 
43/1 1-ZVZD-1 );  

o usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri 
delu; 

o organizacija/izdelava varnostnega načrta;  
o organizacija/izdelava potrebne uskladitve izdelanega 

varnostnega načrta s spremembami gradbišča oziroma 
dejanskim stanjem na gradbišču;  

o preverjanje varnih izvajanj delovnih postopkov in usklajevanj 
načrtovanih aktivnosti;  

o kontrola celotne organizacijske sheme izgradnje in razdelitve 
obsega storitev posameznih udeležencev z opredelitvijo 
odgovornosti in medsebojnih povezav;  

o vodenje, organiziranje in kontrola sklenitve dogovorov o 
skupnem varstvu pri delu na gradbišču med vsemi izvajalci;  

o kontrola dokazov usposobljenosti delavcev za dela na posebno 
nevarnih delih (če le-ta obstajajo);  

o ostale naloge, opredeljene z Uredbo o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;  

o oddaja celotne arhivske dokumentacije na papirju in v 
elektronski obliki, ki jo naročnik sprejme na podlagi priložene 
specifikacije oddane dokumentacije; 

o primopredaja naročniku po zaključku celotnega obsega del. 
 

4. Druge naloge, ki so v zvezi z opravljanjem nalog, ne pomenijo pa neposrednega 
opravljanja teh nalog 
 

a) Sodelovanje izvajalca pri postopkih oddaje javnih naročil tretjim osebam 

Naloge izvajalca po tej pogodbi v zvezi s svetovanjem naročniku in zagotavljanjem vse 

potrebne strokovne pomoči v postopkih javnega naročanja, ki jih naročnik vodi zaradi oddaje 

del tretjim osebam, so zlasti naslednje: 

o organiziranje in/ali priprava vseh strokovnih podlag in ostalih dokumentov, 
potrebnih za izvedbo postopka izbora tretje osebe, skladno s predpisi s področja 
javnih naročil;  

o izdelava razpisne dokumentacije in sodelovanje oziroma svetovanje pri vodenju 
postopkov, skladno s predpisi s področja javnih naročil (JN). 

Izvajalec po tej pogodbi v skladu z usmeritvami in potrditvami naročnika sodeluje pri 

naslednjih aktivnostih, povezanih z izvedbo postopkov oddaje JN tretjim osebam:  

o vodenje postopka javnega naročanja  

o izdelava osnutka razpisne dokumentacije (RD), usklajevanje RD s strokovno 

komisijo, sodelovanje v strokovni komisiji za oddajo JN  

o priprava sklepa o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije za oddajo 

JN,  

o organiziranje pregleda in potrditve RD s strani strokovne komisije, koordinacije 

in uskladitve razpisne dokumentacije s pripombami,  

o priprava objave JN na portalu in/oz. v glasilu Evropske unije,  

o v primeru vprašanj ponudnikom pred oddajo ponudbe priprava dodatkov k 

razpisni dokumentaciji, odpošiljanje dodatkov in prejem potrdil o sprejemu 



 

 

dodatkov. V kolikor se naročnik odloči za spremembo ali dopolnitev razpisne 

dokumentacije, lahko ustrezno podaljša rok za oddajo ponudb in to spremembo 

objavi,  

o sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb,  

o priprava zapisnika o odpiranju ponudb,  

o oblikovanje in posredovanje pozivov v skladu z 78. členom ZJN-2 v fazi 

ocenjevanja ponudb,  

o preverjanje ponudnikov, preverjanje referenc, bonitet, zakonitih zastopnikov 

itd… 

• pregled in ocena ponudbene dokumentacije, pregled se 
opravi s sodelovanjem strokovnih služb (računska in 
tehnična preveritev, v primeru zahteve po predložitvi 
analiz enotnih cen in kalkulativnih elementov — 
preveritev le teh),  

• vodenje sej in priprava zapisnikov sej komisije o pregledu 
ponudbene dokumentacije s prilogami o ugotovitvah 
strokovnih služb,  

• oblikovanje predloga izbora izvajalca naročniku,  
• priprava odločitve naročnika o oddaji del,  
• priprava morebitne dodatne obrazložitve odločitve 

naročnika po predhodni zahtevi ponudnika,  
• organiziranje in sodelovanje na vpogledih,  
• reševanje revizijskih zahtevkov — sodelovanje pri 

postopku v primeru vložitve zahtevka za revizijo (pri 
naročniku in pred Državno revizijsko komisijo),  

• priprava pogodbe z izbranim izvajalcem del (pregled 
pogodbenih določil, priprava na podpis s strani naročnika 
in izvajalca)  

• vnos podatkov (program, pogodbe, ... ) v različne 
evidence naročnika,  

• sodelovanje pri vpogledih v dokumentacijo,  
• priprava končnega poročila. 

 

b) Druge storitve po dogovoru z naročnikom 

o pravno svetovanje in sodelovanje v fazi izvajanja pogodb (npr. 
sodelovanje pri reševanju odprtih vprašanj, obravnavi zahtevkov 
izvajalcev,..),  

o priprava novega osnutka pogodbe skladno s pogoji FIDIC,  
o priprava sistema zunanje kontrole kvalitete,  
o priprava raznih poročil po naročilu naročnika,  
o drugo. 

 

 


