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1.2.2 KAZALO VSEBINE NACRTA St. 009/2019

1.2.1 Naslovna stran

1.2.2 Kazalo vsebine nacrta

1.2.3 Popisi za odstranitev obstojeCega objekta

1.2.4 Odstranitvena dela
- splosno
- opis in faznost odstranitvenih del
- plan poteka odstranitvenih del
- navodila za varno delo
- nacrt gospodarjenje z gradbenimi odpadki
- konCne dolocbe
- opis dokon¢nega ravnanja z gradbenimi odpadKi

1.2.5 Posnetek obstojeCega stanja s prikazom odstranitvenih del
- tloris etaze obstojeCe stanje
- tloris etaze rusitve
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1.2.3 POPISI ZA ODSTRANITEV OBSTOJECE ETAZE
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1.2.4 PLAN POTEKA ODSTRANITVENIH DEL

1. PREDHODNA DELA

Pred pricetkom odstranitvenih del je potrebno opraviti naslednje :

- Investitor mora pred pri¢etkom odstranitvenih del izvrSiti demontazo vseh eventualno
Se uporabnih delov opreme v objektu in jih deponirati v svoje skladiscCe.

- Dolo€i se odgovorna oseba investitorja, ki bo skupaj z izvajalcem del reSevala
morebitne probleme pri izvedbi odstranitvenih del in dala izvajalcu del na razpolago vso
potrebno tehnicno dokumentacijo.

2. ZAVAROVANJE RUSITVENE CONE

Pred pricetkom odstranitvenin del je potrebno ruSitveno cono oznaciti. Na strehi pa
postaviti varnostno ograjo. Rusitveno cono je potrebno oznaciti z opozorilnimi tablami in
napisi:

vstop nezaposlenim prepovedan

- nevarnost padcev predmetov z viSine

- obvezna uporaba Celade

- ne zadrzuj se delovhem obmocju stroja

3. ODVOZ MATERIALA

Visek gradbenih ruSevin se s kamioni odpelje na trajno deponijo oz. pooblas¢enemu
predelovalcu odpadkov. Vsi kovinski elementi, profili in krovna ploCevina, se na mestu
ruSenja razrezejo na primerne dimenzije in se kot staro Zelezo odpeljejo na deponijo oz.
pooblas€enemu predelovalcu odpadkov. Les od ostreSja ter lesenih stropov se razreze in
se uporabi za kurjavo o0z. odpeljejo na deponijo o0z. pooblas€enemu predelovalcu
odpadkov. Vsi ostali odpadki se predajo v reciklazo pooblas€enemu predelovalcu
odpadkov.

4. MEHANIZACIJA IN OPREMA NA GRADBISCU

Za potrebe rusitvenih del se predvideva uporaba sledeCe opreme mehanizacije :

Avto dvigalo 1 kom 0Z. po potrebi
Kamioni 1 kom 0Z. po potrebi
Ro¢no orodje in oprema
Delovni odri — po potrebi
Razna zascitna oprema
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5. UREDITEV ZACASNIH ELEKTRICNIH NAPELJAV

Na tem oddelku v €asu izvajanja odstranitvenih del ne bo elektro energetskih virov. Za
potrebe roCnega orodja se Koristi gradbiSCna omarica, ki jo mora izvajalec del urediti za
celotno gradbisce. Prikljucek gradbiséne omarice je potrebno izdelati v skladu z navodili in
soglasju dobavitelja el. energije.

6. OPREDELITEV NEVARNOSTI PRI RUSENJU

Nevarnosti, ki se bodo pojavile pri izvajanju rusSitvenih del so :

- nevarnost padcev iz visine

- nevarnost padcev predmetov iz viSine

- nevarnost posega delavcev v nevarno obmocje sredstev za dela
- nevarnost stikov pri transportnih delih

- nevarnost drugih poskodb pri delu

7. NAVODILA ZA VARNO DELO

7.1 Sposobnosti delavcev

RusSitvena dela so dela z vecCjo stopnjo nevarnosti, zato morajo delavci pri teh delih

izpolnjevati naslednje pogoje :

- Vsi delavci izvajalca ruSitvenih del morajo imeti veljavno zdravniSsko spri€evalo in
opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu, ki jih bodo opraviljali.

- Za delavce, ki bodo delali na viSini mora biti ta sposobnost v spri€evalu razvidna.

- Vsa sredstva za delo morajo imeti veljavne listine za obratovanje.

7.2 lzvedba zasSc¢ite pred padci delavcev iz viSine

Zascito opredelimo v dve tehnoloski resSitvi :
- zavarovanje delavcev pri rusitvenih delih na strehi in na visini
- zavarovanje delavcev pri ostalih rusitvenih delih

fwoae

nevarnosti padca privezani na konstrukcijo z varnostnim pasom in zascitno vrvjo.

7.3 lzvedba zascite pred padci predmetov z viSine

V Casu izvajanja ruSitvenih del bo obstajala velika nevarnost padcev in materiala iz viSine.

- Razen lovilnih in za&€itnih odrov drugih zascitnih ukrepov ni predvidenih.

- Odgovorni vodja del bo dolo¢al faznost del tako, da delavci v nobenem primeru ne bodo
izpostavljeni padajo¢im predmetom.

RUSENJE ETAZE ODDELKA ZA KOZNE IN SPOLNE BOLEZNI



it

ARHITEKT ERNST d.o.o.

PROJEKTIRANJE INTERIER INZENIRING uixIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO
Email : BIRO@ARHITEKT-ERNST.SI 386 (0)3 /4274300 , 4274302 Fax. 5484704 Davéna $t: 119355025

7.4 Varnostni ukrepi pri transportnih delih

Vsa transportna sredstva smejo upravljati samo usposobljeni delavci.

- Pomozna navezovalna sredstva morajo biti atestirana in pravilno dimenzionirana glede
na elemente, ki se bodo prenasali.

- Vodji avto dvigala daje signale privezovalec bremen ali signalist, ki ga doloCi vodja
delovisca.

- Privezovalec bremen je odgovoren za pravilno privezovanije.

- Prepovedano je dvigovati bremena, ki niso postavljena vertikalno na kljuko avtodvigala.

- Nakladanje in razkladanje materiala se izvaja pod nadzorom voznika transportnega
sredstva, ki je odgovoren za pravilno nalozen tovor.

-V &asu izvajanja transportnih operacij se delavci, ki niso zadolzeni za transportna dela
ne smejo zadrZzevati v maneverskem in manipulacijskem prostoru naprave.

7.5 Naloge odgovorne osebe na gradbiS€u

- Ru$enje oddelka mora voditi in nadzirati stalno prisotna strokovno odgovorna oseba.

- Strokovna oseba mora biti podrobno seznanjena s programom rusenja in normativi za
varno delo.

- Odgovorna oseba skrbi in je odgovorna, da delavci pri delu uporabljajo predpisana
varovalna sredstva. Pri izvajanju del odgovorna oseba skrbi, ter organizira, ter
organizira delo tako, da se v Casu ruSenja v ogroZzenem prostoru ne nahaja nobena
nepoklicana oseba.

- Odgovorna oseba mora ob pojavih nepredvidenih nevarnosti ali nejasnosti, dela ustaviti
in takoj o tem obvestiti svojega predpostavljenega, da se delo nadaljuje varno.

- Odgovorna oseba skrbi, da se vsa dela izvajajo skladno z veljavnimi pravilniki in
predpisi za varno delo v gradbenistvu.

7.6 Prva pomo¢€ na gradbiScu

Na gradbiS¢u mora biti zagotovljena prva pomoc€ in organizirano reSevanje v primeru
nesrecCe pri delu. Za dajanje prve pomoci mora biti na gradbiScu usposobljeno vodstveno
osebje gradbis€a in vsaj del delavcev, ki so zaposleni pri ruSenju. Ne glede na Stevilo
zaposlenih mora biti na gradbiS€u omarica z materialom za nudenje prve pomoci.

7.7 Nacin rusenja

7.7.1 Ro¢no rusenje

Ro¢no rudenje prosto stojeCe stene (predelna stena) je dovolijeno le z ustreznimi
gradbenimi odri. Pri demontaznih delih morata na istem mestu ali v istem prostoru delati
najmanj dva delavca. Ru$enje sten s spodkopavanjem ni dovoljeno. Pri ruSenju ni
dovoljeno zbiranje poruSsenega materiala na posameznih nadstropjih. Vsi elementi, ko so
predvideni za demontiranje morajo biti pred sprostitvijo zvez z odvijaCenjem , Zaganjem,
avtogenim rezanjem ali na drug nacin zanesljivo podprti ali obeSeni tako, da po sprostitvi
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zvez ne morejo ogrozati varnosti delavcev. Elemente je potrebno razrezati na manjSe dele,
ki jih je mozno transportirati (odvisno od razpoloZljive mehanizacije in tehnologije
izvajalca). Prosto spus€anje oziroma odmetavanje elementov in materiala z objekta je
prepovedano. Sipek in prasen material je dovolijeno odstranjevati z objekta le po
popolnoma pokritih koritih ali ceveh ali na drug nacin tako, de je prepreceno Sirjenje prahu.

8. KONCNE DOLOCBE

- Pred priCetkom del je potrebno rusitveno cono oznaciti in na ustrezen nacin zavarovati.
Zavarovanje ruSitvene cone mora trajati ves Cas rusitvenih del.

- RuSenje objekta mora biti zaupano delavcem, ki so za delo usposobljeni.

- Roc¢no rusenje je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol.

- RuSenje objektov ali delov objekta v no€nem ¢asu ali pri slabi vidljivosti ni dovoljeno.

- Po konc¢anih rusitvenih delih in odvozu ruSevin je potrebno okolico objekta pocistiti.

OPOMBA: Pri rusenju objektov ni predvidenih nevarnih odpadkov kot so olja, zivo
srebro, PCB, prav tako ni prisotnih odpadkov, ki vsebujejo azbest !
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9. NACRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI

9.1 PLAN RUSEVIN OZ. ODPADKOV

Priloge:

1.1 | Vrstain koli€ina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi investicijsko vzdrzevalnih del oddelka

1.3 | Podatki o lo€enem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbiS¢u. Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo
lo€eno zbirali na gradbiS¢u

1.7 | Koli¢ina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov.

Priloga 1.1:

Vrsta in koli¢ina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi investicijsko vzdrzevalnih del oddelka:

RUSENJE ETAZE ODDELKA ZA KOZNE IN SPOLNE BOLEZNI

Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena

§t. odpadka koli¢ina (t)
17 0101 Beton
17 0102 Opeke
170103 Plos¢ice in keramika
17 01 06* Mesanice ali loCene frakcije betona, opek, plos€ic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi
1701 07 MeSanice betona, opek, plo¢ic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06
1702 01 Les 3,20
17 02 02 Steklo 0,05
170203 Plastka 050
17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnazeni
1703 01* Bitumenske mesSanice, ki vsebujejo premogov katran
17 03 02 Bitumenske mesSanice, ki niso navedene pod 17 03 01
17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki
17 04 01 Baker, bron in medenina
17 04 02 Aluminij
17 04 03 Svinec
17 04 04 Cink
17 04 05 Zelezo in jeklo 2,30
17 04 06 Kositer
17 04 07 MesSanice kovin
17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnazeni z nevarnimi snovmi
17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi
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170411 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 0,05
17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi
17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03
17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi
17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05
17 0507* TolCenec izpod Zelezniskih tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi
17 0508 Toléenec izpod Zelezniskih tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07
17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest
17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo
17 06 04 Izolimi materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 0,50
17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest
17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnazeni z nevarnimi snovmi
17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 1,10
1709 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja objektov, ki vsebujejo Zivo srebro
17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz ruSenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki
vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za
zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorii, ki vsebujejo PCB)
17 09 03* Drugi gradber)i odpadki in odpadki iz ruSenja objektov (tudi meSani odpadki), ki vsebujejo
nevarne snovi
17 09 04 Mesani gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 214,00
1709 02in 17 09 03
SKUPAJ: 221,70 t
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Priloga 1.3:

Podatki o loéenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbis¢u. Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo loéeno
zbirali na gradbiscu:

Klasifikacijska Naziv odpadka Odpadki, ki se bodo zbirali lo¢eno na
§t. odpadka gradbiscu
DANE
170101 Beton NE - skupaj z opeko
170102 Opeke NE - skupaj z betonom, razen
streSna opeka lo¢eno
170103 PloScice in keramika NE - skupaj z opeko in betonom
17 01 06* MeSanice ali Ipéene frakcije betona, opek, ploscic in keramike, ki vsebujejo
nevarne snovi
1701 07 MeSanice betona, opek, plo¢ic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06
1702 01 Les DA
17 02 02 Steklo DA
1702 03 Plastika DA
17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnazeni
1703 01* Bitumenske mesSanice, ki vsebujejo premogov katran
17 03 02 Bitumenske mesSanice, ki niso navedene pod 17 03 01
17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki
17 04 01 Baker, bron in medenina
17 04 02 Aluminij
17 04 03 Svinec
17 04 04 Cink
17 04 05 Zelezo in jeklo DA
17 04 06 Kositer
17 04 07 MesSanice kovin
17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnazeni z nevarnimi snovmi
17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi
17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 DA
17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi
17 0504 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03
17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi
17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05
17 05 07* Toléenec izpod zelezniskih tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi

RUSENJE ETAZE ODDELKA ZA KOZNE IN SPOLNE BOLEZNI

10




ARHITEKT ERNST d.o.o.

PROJEKTIRANJE INTERIER INZENIRING uixIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO
Email : BIRO@ARHITEKT-ERNST.SI 386 (0)3 /4274300 , 4274302 Fax. 5484704 Davéna $t: 119355025

17 0508 Toléenec izpod Zelezniskih tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07
17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest
17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo
17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 DA
17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest
17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnazeni z nevarnimi snovmi
17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 DA
1709 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja objektov, ki vsebujejo Zivo srebro
17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz ruSenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr.
tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB,
zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorii, ki
vsebujejo PCB)
17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja objektov (tudi meSani
odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi
17 09 04 Mesani gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja objektov, ki niso navedeni DA
pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

RUSENJE ETAZE ODDELKA ZA KOZNE IN SPOLNE BOLEZNI
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Priloga 1.7:

Koli¢ina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov

Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena koli¢ina, ki Komu
Stev. odpadka jo bo oddali zbiralcu
1701 01 Beton
17 0102 Opeke
17 01 03 Plo3cice in keramika
17 01 06* MesSanice ali locene frakcije betona, opek, plos¢ic in keramike, ki
vsebujejo nevarne snovi
17 01 07 MesSanice betona, opek, plocic in keramike, ki niso navedene pod 17
0106
17 02 01 Les 3,20 | Gorenje Surovinad.o.0
PE La$ko
17 02 02 Steklo 0,05 | Gorenje Surovina d.0.0
PE Lagko
17 02 03 Plastika 0,50 | Gorenje Surovina d.0.0
PE La$ko
17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi
onesnazeni
1703 01* Bitumenske meSanice, ki vsebujejo premogov katran
170302 Bitumenske me3anice, ki niso navedene pod 17 03 01 Gorenje Surovina d.0.0
PE Lagko
17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki
17 04 01 Baker, bron in medenina
17 04 02 Aluminij
17 04 03 Svinec
17 04 04 Cink
17 04 05 Zelezo in jeklo 2,30 | Gorenje Surovina d.0.0
PE Lagko
17 04 06 Kositer
17 04 07 MeSanice kovin
17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnazeni z nevarnimi snovmi
17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne
snovi
17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 0,05 | Gorenje Surovinad.o.o
PE Lagko
17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi
17 0504 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03
12
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17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi
17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05
17 05 07* Toléenec izpod Zelezniskih tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi
170508 TolCenec izpod Zelezniskih tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07
17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest
17 06 03* Drugi izolimi materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih
vsebujejo
17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 0,50 | Gorenje Surovina d.0.0
PE Lasko
17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest
17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnazeni z nevarnimi snovmi
17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 1,10 NG Kladnik d. d.o.0
Sentjur
1709 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja objektov, ki vsebujejo zivo
srebro
17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz ruSenja objektov, ki vsebujejo PCB
(npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB,
zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji,
ki vsebujejo PCB)
17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja objektov (tudi meSani
odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi
17 09 04 MeSani gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja objektov, ki niso 214,00 | Gorenje Surovina d.o.0
navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 PE Lagko
SKUPAJ: 221,70 t
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9.2 OPIS ZACASNEGA DEPONIRANJA GRADBENIH ODPADKOV
NAGRADBISCU

Ob objektu ni vecjih prostih povrSin na katerih bi bilo moZzno oblikovanje vecjih zaCasnih
deponij na gradbis¢u samem. Gradbene odpadke bo potrebno odvazati sproti na deponijo,
oziroma direktno v predelavo zbiralcem gradbenih odpadkov.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbiS¢u odpadke, ki nastanejo
pri gradbenih delih, zbirajo loCeno po posameznih vrstah gradbenih odpadkov.

Gradbene odpadke je potrebno neposredno po nastanku odlagati v zabojnike, ki so
namesc¢eni na gradbiScu ali ob njem in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez
prekladanja. Gradbene odpadke je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov. Na
mestu nastanka in znotraj oddelka je brez dovoljenja za predelavo ali odstranjevanje
gradbenih odpadkov mozno uporabiti do 5 m*® gradbenih odpadkov, ¢e gre za opeko,
ploscCice, keramiko in gradbeni material na osnovi sadre ali do 500 m3, e so ti materiali
mesSani z zemeljskim izkopom.

Mes&ani gradbeni odpadki ( opeka, ploscice in materiali na osnovi sadre), ki bodo nastali
pri ruSenju, se zbirajo v zabojniku na gradbiS€u in redno oddajajo v predelavo ali
odstranjevanje zbiralcu gradbenih odpadkov.

Steklo, plastika in kovine se zbirajo v lo¢enih zabojnikih in oddajajo v nadaljnjo predelavo
ali odstranjevanije.

9.3 OPIS DOKONCNEGA RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI

Pri ruSenju objekta bodo nastali odpadki iz naravnih materialov in meSanica le-teh, ki se
bodo odvazali na deponijo, v skladu s planom ruSevin oziroma odpadkov.

Leseni odpadki so primerni za sezig v taksni ali drugacni obliki, za pridobivanje energije.
Materiali kot so plo€evina, jeklo, steklo, plastika in aluminij se bodo odvazali na deponijo,
kjer bodo uporabljeni kot sekundarna surovina za nov material.

Dokonc¢no obdelavo odpadkov opravijo za to pooblaseni zbiralci gradbenih odpadkov,
katerim mora izvajalec le-te oddati.

Iz tega sledi, da morajo izvajalci poskrbeti za pravilno razdelitev odpadkov po opisu v tabeli
(plan rusevin oz. odpadkov) in jih odpeljati na ustrezno deponijo, oziroma pooblaséenemu
odjemalcu gradbenih odpadkov.

Vsaka takSna oddaja mora imeti spremni evidencni list, ki je sestavni del dokazila o
zanesljivosti objekta.

Za oddajanje gradbenih odpadkov v predelavo, odstranjevanje ali recikliranje, je
odgovoren investitor.

14
RUSENJE ETAZE ODDELKA ZA KOZNE IN SPOLNE BOLEZNI



ARHITEKT ERNST d.o.o.

PROJEKTIRANJE INTERIER INZENIRING uixIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO
Email : BIRO@ARHITEKT-ERNST.SI 386 (0)3 /4274300 , 4274302 Fax. 5484704 Davéna $t: 119355025

Sestavil:

Valter Ernst

Celje, maj 2018
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1.2.6 NACRTI

- Tloris etaze obstojece stanje
- Tloris etaze rusitev
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