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SPECIFIKACIJE ZAHTEV NAROCNIKA

Naslov javnega naroéila: IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA

Predmet javnega naroCila: lzvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi investicije »Zamenjava
hladilnega agregata in dveh hladilnih stolpov v UKC Maribor«

(GOI dela v hladilni strojnici agregatov v MFT | in na obmoc¢ju lokacije hladilnih stolpov ob
zeleznici)

Predstavitev osnovnih podatkov projekta

Opis predmeta narocila

Predmet javnega narocila je izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi investicije »Zamenjava
hladilnega agregata in dveh hladilnih stolpov v UKC Maribor« (GOI dela v hladilni strojnici
agregatov v MFT I in na obmocdju lokacije hladilnih stolpov ob Zeleznici).

Obseg GOl del
Obseg del je nasledniji:
1. GRADBENA DELA
- Ureditev gradbisS¢a po Pravilniku o gradbiscih;
- Zakolic¢ba komunalnih vodov na podro&ju postavitve suhih hladilnikov;
- lzdelava geodetskega posnetka;
- DemontaZze kovinske ograje, rusenja obstojeCih betonskih cestnih robnikov, rezanje
asfalta;
- Strojno, ro€ni izkopi zemljine za toCkovne temelje, planiranje in utrjevanje zemljine,
zasipi, betoniranje.

2. STROJNO INTALACIJSKA DELA

- Demontaza obstojeCega hladilnega agregata v hladilni strojnici;

- Demontaza obstojecih zunanjih dveh hladilnih stolpov;

- Dobava in montaza dveh novih suhih hladilnikov in enega hladilnega agregata;

- Dograditev cevnih povezav med agregati in suhima hladilnikoma;

- Rekonstrukcija preCrpaliS¢a v strojnici z vgradnjo hidravlicnega izenacevalnika in drugih
strojnih elementov;

- Zamenjava obto¢nih Crpalk;

- Vgradnja meh¢alne naprave.

3. ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA

- Dograditev CNS sistema;

- Polaganje in priklju€itev energetskih kablov;
- Kabliranje strojnih elementov;

- Predelava obstojece elektro omare;

- Namestitev nove stikalne omare.

Natan€en obseg del, ki se bodo izvajala je definiran s popisi GOI del in PZI dokumentacijo, ki je

bila predmet javnega narocila, st. JNO04690/2020-B01, objavljenega na portalu javnih narodil
dne 23.7.2020. Ogled PZI dokumentacije je mozen po predhodnem dogovoru z naroénikom.

1/3



Izvedba GOI del se izvaja na podlagi klavzule »klju¢ v roke« in bo obracunana z eno konéno
situacijo.
Za izvedbo del je pridobljeno pravhomoéno gradbeno dovoljenje.

Opis del in nalog strokovnega nadzora

Izvajalec strokovnega nadzora mora zagotoviti izvajanje vseh nalog nadzornika skladno s 13. ¢l.

Gradbenega zakona (GZ).

Okvirni popis del in nalog:

- lzvajanje nalog s podrocja strokovnega nadzora v vseh fazah gradnje (prevladujo¢a strojne
stroke, elektro, gradbene);

- Pregled izdelane projektne dokumentacije DGD in PZI;

- Opozarjanje na tehniéne resSitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v
nasprotju z GZ, gradbenim dovolijenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje dolo€ijo
bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi;

- Udelezba na rednih tedenskih operativnih sestankih ter zagotavljanje ustreznih zapisov
sestankov ter kontrola realizacije sklepov sestankov;

- Obcasna kontrola izvedbe del, izven rednih tedenskih operativnih sestankov;

- Sodelovanje pri zakoli¢enju objekta in redno spremljanje gradnje objekta na gradbisc¢u;

- Zagotavljanje kakovosti nadzora, ki omogoc¢a dokonc¢anje objekta v skladu z dokumentacijo
za izvedbo gradnje, v skladu z gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem;

- Ustno in pisno opozarjanje udeleZzencev gradnje, ¢e se ugotovi krsitve in dejanja, ki so v
nasprotju z dokumentacijo za izvedbo gradnje, gradbenimi in drugimi predpisi ter
gradbenim dovoljenjem;

- Ustavitev gradnje, ¢e se krSitve iz prejSnje toCke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake,
nastale kot posledica teh krSitev, niso pravoCasno odpravljene ter v teh primerih
ugotovljene krsitve prijaviti gradbenemu in drugim inSpektorjem;

- Morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje
pravo€asno sporociti naro¢niku in jih z njim ter s projektantom uskladiti;

- Nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo
gradnje, Ki jih zabelezi izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev
uporabnega dovoljenja;

- Udelezencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in
strokovno podporo s svojega podrocja dela;

- Prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih
proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami naro¢nika;

- Pregled materialov in opreme pred vgraditvijo ter kontrola ustreznosti certifikatov;

- Sodelovanje pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj;

- Sodelovanje v komisiji za kvalitetni pregled izvedenih del ter skrb za odpravo
pomanijkljivosti iz omenjenega zapisnika;

- Skrb za zagotovitev potrebne dokumentacije za tehni¢ni pregled in sodelovanje na
tehni¢nem pregledu ter skrb za odpravo pomanijkljivosti iz zapisnika o tehni¢nem pregledu;

- Vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev
uporabnega dovoljenja;

- Strokovna pomo¢ in nadzor pri terminski, financni in tehnicni kontroli izvedbe del;

- Pregled in potrditev kon¢ne situacije in sodelovanje pri izdelavi konénega obracuna;

- Priprava morebitnih pisnih porodil o izvedbi na posebno Zeljo investitorja;

- Sodelovanje z naro¢nikom, koordinatorjem za varnost pri delu ter zunanjimi in notranjimi
strokovnimi sluzbami.

Terminski plan investicije

Pogodbeni rok za izvedbo GOI del je 90 dni od uvedbe izvajalca v delo (predvidoma sredi
januarja 2021). Navedeni rok ne vklju€uje izvedbe vseh pogodbenih obveznosti, temve samo
izvedbo GOI del, kvalitetni pregled, tehni¢ni pregled, predaja del naro¢niku ter pridobitev
uporabnega dovoljenja se izvede po zaklju¢ku del. Storitve strokovnega nadzora se opravljajo
do uspesno izvedenega tehniénega pregleda oz. pridobitve uporabnega dovoljenja. V primeru
podaljSanja roka za dokon€anje GOl del se podaljSa tudi izvajanje storitev strokovhega
nadzora.
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Pogoiji in dokazilo o sposobnostih
Nadzornik mora izpolnjevati pogoje za nadzornega inzenirja doloCene v 13. ¢l. Gradbenega
zakona (GZ) in Zakonu o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (ZAID).
Imenovani nadzornik mora biti vpisan v Imenik pooblas€enih inZenirjev (pooblas€eni inzenir ali
nadzorni inZenir) za zahtevne objekte. To dokazuje strokovnjak s:

e potrdilom o vpisu v ustrezni imenik pooblad€enih inZenirjev v Republiki Sloveniji,

e potrdilom zbornice o dovoljenju za stalno ali zaCasno opravljanje storitev,

e potrdilom zbornice, da je inZenir aktivni ¢lan in da se zoper njega ne vodi disciplinski

postopek.

Glede na to, da pri tem projektu prevladujejo dela iz podrocja strojnih instalacij, mora kot
imenovani vodja nadzora nastopati strokovnjak s podroéja strojnih instalacij, za nadzor ostalih
del pa mora ponudnik zagotoviti nadzornika za podrocje elektro instalacij in nadzornika za
podrocje gradbenistva.

Reference

Imenovani vodja nadzora je v zadnjih 5 letih, Steto od dneva objave obvestila o tem narogilu,
nastopal v vlogi izvajalca strokovnega nadzora strojnih inStalacij ali odgovornega projektanta
strojnih intalacij pri izvedbi energetskih sistemov na zahtevnem objektu razvrS€enem v
posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod Sifro 126 (Stavbe sploSnega druzbenega
pomena). Vrednost izvedenih energetskih sistemov je znasala vsaj 500.000 EUR (vrednost brez
DDV).

Zavarovanje

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega narocila
(strokovni nadzor), skladno z drugim odstavkom 14. ¢lena GZ oziroma 15. ¢lenom ZAID, za
8kodo, ki bi utegnila nastati naroCniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove
dejavnost.

Kopijo zavarovalne police je potrebno priloZiti ponudbi.

Plag¢ilni pogoji

V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroski (prevozni stroski, dnevnice, malice, telefonske storitve,
internetne storitve, sodelovanje s potrebnimi institucijami, itd.)

Naro¢nik bo pogodbeno vrednost poravnal v 4 mesecnih situacijah skladno s ponudbenim
predracunom. Placilni rok je 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega racuna, po
opravljeni storitvi.
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