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SPECIFIKACIJE ZAHTEV NAROCNIKA

Predmet javnega naroCila je lzvajanje svetovalnih in inZenirskih storitev pri investicijah v
zdravstveno infrastrukturo v UKC Maribor.

Ponudnik mora (sam ali s soponudniki/podizvajalci) ponuditi vse storitve, ki se zahtevajo v
Specifikacijah zahteve naroc¢nika.

Izvajanje svetovalnih in inZenirskih storitev obsega opravljanje naslednjih nalog:

1. Naloge v zvezi z izdelavo investicijske, projektne in druge dokumentacije za gradnjo
¢ Investicijska dokumentacija

e Projektna dokumentacija

¢ Druga dokumentacija

n

Naloge v zvezi z gradnjo
e |zvajanje strokovnega nadzora in storitev svetovalnega inZeniringa
¢ lzvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu

3. Druge naloge, ki so v zvezi z opravljanjem nalog, ne pomenijo pa neposrednega
opravljanja teh nalog

e Sodelovanje izvajalca pri postopkih oddaje javnih narocil tretjim osebam

o Druge storitve po dogovoru z naro€nikom

Predviden pricetek izvedbe: takoj po podpisu pogodbe in uvedbe v delo ter vse do tedaj
izdelane dokumentacije v zvezi s projektom.

Potek izvedbe (glavni mejniki projekta / terminski plan izvedbe projekta):

¢ Predaja dokumentacije

e Zacetek gradnje — skladno z izbiro izvajalca o0z. s terminskim planom usklajenim med
naro¢nikom in izvajalcem GOl del

o Konec gradnje — v obdobju enega leta

e Zakljuek izvedbe gradbenih del (pridobitev uporabnega dovoljenja) po zaklju¢ku
gradnje

¢ Spremljanje v garancijski dobi: skladno z garancijsko dobo, navedeno v izvajalski
pogodbi

Predviden rok zakljucka: 1 leto



1. Naloge v 2zvezi s prostorskim nacrtovanjem, umesSéanjem Vv prostor ter
premozenjskopravnim, zemljiSkoknjiznim in geodetskim urejanjem

a) UMESCANJE V PROSTOR

- Prostorsko nacrtovanje in umesc€anje v prostor zajema vse potrebne aktivnosti
organiziranja, vodenja in koordinacije vseh aktivnosti za zagotovitev prostorske, projektne,
okoljske in investicijske dokumentacije ter drugih strokovnih podlag v vseh fazah priprave
prostorskih izvedbenih aktov, na podlagi katerih je mozna gradnja, do njenega sprejema.

- Naloge izvajalca v zvezi s prostorskim nacrtovanjem in umesc€anjem v prostor so zlasti

naslednje:

O

organiziranje, vodenje in koordinacija vseh aktivnosti v fazi priprave pobude
do sprejema Sklepa o pripravi med katere sodi priprava analize stanja in
analize potreb, definiranje ciljev ter razlogov za investicijo, predstudija
upravi¢enosti z grobo analizo stroSkov in koristi, izdelava in usklajevanje
oshutka pobude, izdelava analize smernic, podatkov in predlogov javnosti
skupaj s sodelovanjem v postopkih vkljuéevanja javnosti, sodelovanje pri
pripravi in usklajevanju gradiva za sprejem Sklepa o pripravi.

organiziranje, vodenje in koordinacija vseh aktivnosti v fazi izdelave Studije
variant / predinvesticijske zasnove (SV/PI1Z) med katere sodi

e izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag za SV/PIZ (gradbeno-
tehniCni elaborat, prostorsko-razvojni elaborat, CBA - ekonomski
elaborat,...), okoljskega poro€ila (OP) ter SV/PIZ s predlogom
najustreznejSe variante,

e priprava gradiv za potrebe organizacije javnih razgrnitev in javnih
obravnav ter drugih postopkov vkljuCevanja javnosti, o izdelava
staliS¢ do pripomb in dopolnitve strokovnih podlag, OP ter SV/PIZ,
usklajevanje gradiva za sprejem Sklepa o potrditvi.

organiziranje, vodenje in koordinacija vseh aktivnosti v fazi izdelave
prostorskih izvedbenih aktov med katere sodi
e izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag za prostorski
izvedbeni akt (idejni projekt, geodetske podlage, geolosko-
geomehansko porocilo, hidroloSko-hidraviicna analiza,...),
poro€ilo o vplivih na okolje, osnutek in predlog prostorskega
izvedbenega akta,
e priprava gradiv za potrebe organizacije javnih razgrnitev in
javnih obravnav ter drugih postopkov vklju€¢evanja javnosti,
¢ izdaja okoljevarstvenega soglasja (OVS),
e izdelava staliS¢ do pripomb in dopolnitve strokovnih podlag,
PVO ter usklajenega predloga prostorskega izvedbenega akta
za sprejem.

b) PRIDOBIVANJE ZEMLJISC IN DRUGIH NEPREMICNIN ZA GRADNJO

- Premozenjskopravno in zemljiSkoknjizno urejanje

O

izvedba postopkov premozenjskopravnega in zemljiSkoknjiznega urejanja,
ki zajema prouCitev dejanskega stanja, pridobitev potrebnih potrdil,
organizacijo cenitev nepremicnin oz. izvedeniskih mnenj, pripravo pogodb
v skladu z veljavno zakonodajo, izvedba potrebnih postopkov in priprava ali
zagotovitev morebitnih manjkajocih listin za vknjizbo (zemljiSkoknjizno
dovolilo, izbrisi hipotek ter drugih bremen in zaznamb...), pridobivanje



potrebnih soglasij, organiziranje podpisovanja pogodb, potrjevanje pogodb
s strani davénih uprav ter organizacija overitev podpisov na pogodbah,
priprava in posredovanje dokumentacije za zemljiSkoknjizni vpis;
sodelovanje z drzavnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil v sodnih in upravnih postopkih po pooblastilu naro¢nika (priprava
odgovorov oz. pripravljalnih viog v teh postopkih, druge potrebne aktivnosti
po narocilu in pooblastilu naro¢nika... )

o reSevanje posamicnih odSkodninskih ali tozbenih zahtevkov, ki se nanasajo
na nereSene zadeve iz preteklih obdobij po naro€ilu naro¢nika;

o po potrebi priprava ugotovitvenih odlocb in nadzor nad izvedbo
ugotovitvene odlo¢be za vpis lastninske pravice na Republiko;

o organiziranje in vodenje arhiviranja dokumentov in zagotavljanje sledljivosti
vseh poslov v zvezi s premozenjskopravnim in zemljiSkoknjiznim
urejanjem, ter po zaklju¢ku del predaja dokumentacije naro¢niku;

o priprava porocil, planov potrebnih finan¢nih sredstev za od$kodnine, ocen
in drugih porodil;

o ostala opravila po naroCilu naroCnika, ki se nana3ajo na
premozenjskopravno in zemljiSkoknjizno urejanje.

- Vpis upravljavcev nepremicnin in razmejitev upravljanja

o pomo¢ naroéniku pri organizaciji in izvedbi razdelitve nepremiénin
posameznim upravljavcem;

o nabor parcel, izdelava graficnega prikaza parcel po posameznih
upravljavcih;

o pridobivanje potrebnih potrdil in priprava gradiva za doloCitev ali
spremembo upravljavca za obravnavanje na Vladi RS;

o organiziranje in vodenje postopkov za vpis zgrajenega objekta v uradne
evidence GURS in CEN.

- Geodetski postopki in vpisi v uradne evidence

O

evidentiranje zemljiSkokatastrskega stanja, izvedba geodetskih storitev (npr.:
parcelacija, zdruzitev parcel, ureditev mej, doloCitev zemljiS¢a pod stavbo,
dolocCitev dejanske rabe zemljiS¢;

evidentiranje stavb v kataster stavb, izvedba geodetskih storitev v zvezi s
katastrom stavb (izmera stavbe, izmera prostorov, izdelava elaboratov za
stavbo... )

vpis gradbenih inZenirskih objektov v kataster gospodarske javne infrastrukture
skladno s 16. ¢lenom ZGO-I (izmera komunalnih naprav in vodov, izdelava
elaborata GJl in vloZitev zahteve za evidentiranje GJI na geodetsko upravo;
priprava staliS¢ v postopkih upravne izvedbe geodetskih storitev do pritoZbenih
navedb strank ter njihovo posredovanje pritozbenemu organui;

sodelovanje v postopkih sodnega urejanja mej (na sodiS€u in terenu) po
pooblastilu naroénika.

Postopki v zvezi z ravnanjem s stvarnim premozZenjem drZzave, ki ga ima naro¢nik v upravljanju
v skladu z Zakonom o stvarnem premozenju drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti in
Uredbo o stvarnem premoZenju drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti (priprava gradiv v
zvezi s pridobivanjem, razpolago, upravljanjem in najemanjem drzavnega premozenja po
navodilu naro€nika, po potrebi izvedba premozZenjskopravne in ZK ureditve ter geodetskih

storitev).



2. Nalogev zvezi zizdelavo investicijske, projektne in druge dokumentacije za gradnjo

Izdelava investicijske, projektne in druge dokumentacije za gradnjo zajema vse potrebne
aktivnosti priprave izracunov, analiz, prostorske, projektne, tehni¢ne in druge dokumentacije,
ki so strokovna podlaga za odlo&anje o izvedbi investicije, uvrs€anije investicij v nacrt razvojnih
programov, za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo in za sprejemanje drugih odlocCitev v
investicijskem procesu oziroma pridobitev soglasij in dovolijenj v zvezi z gradnjo in
obratovanjem.

Vrste investicijske dokumentacije:

o dokument identifikacije investicijskega
projekta,

predinvesticijska zashova,

investicijski program,

novelacija investicijskega programa,
Studija izvedbe,

porocilo o izvajanju,

poro€ilo o spremljanju rezultatov in
ucinkov.

O O O O O O

Investicijska dokumentacija in faze investicijskega procesa:

@)

O

O

faza nacrtovanja investicije:
e dokument identifikacije investicijskega projekta
e predinvesticijska zasnova
¢ investicijski program ali novelacija investicijskega programa (Ce
se spremenijo kljuCne predpostavke investicijskega programa
pred zacetkom izvedbe investicije)
e Studija izvedbe

faza izvedbe investicije:
e novelacija investicijskega programa
e poroCilo o izvajanju

faza obratovanja investicije:
e porocilo o spremljanju rezultatov in u€inkov

Naloge izvajalca v zvezi z izdelavo investicijske, projektne in druge dokumentacije za gradnjo
so zlasti naslednje:

O
O

izdelava dokumenta identifikacije investicijskega programa in Studije izvedbe;
izdelava o0z. organiziranje in vodenje izdelave predinvesticijske zasnove,
investicijskega programa in novelacij investicijskega programa. Pri zagotavljanju vrste
in vsebine investicijske dokumentacije po tej pogodbi mora izvajalec ravnati v skladu z
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podrocju javnih financ ter v skladu z drugimi predpisi in navodili o pripravi investicijske
dokumentacije za javna narocila investicijskega znacaja;

za izdelavo investicijske dokumentacije (v posamezni fazi) bo naroénik predhodno
zagotovil ustrezne strateSke dokumente, projektne reSitve, prometno tehnoloSke
reSitve itd, odvisno od faze investicijskega projekta, ki se ga obdeluje v posameznem
investicijskem dokumentu;

izdelava o0z. organiziranje in vodenje izdelave vseh sprememb in dopolnitev
investicijske dokumentacije;

priprava porocil o izvajanju investicije enkrat letno, ter priprava porocila o spremljanju
rezultatov in u€inkov;

organiziranje in vodenje vseh potrebnih arheoloskih raziskav v skladu s predpisi o
varstvu kulturne dediséine;



organiziranje in vodenje izvajanja vseh potrebnih geoloSsko — geotehni¢nih raziskav,
ki so kot strokovne podlage potrebne v fazi projektiranja;
organiziranje in vodenje priprave in izdelave projektne dokumentacije ter druge
tehni¢ne dokumentacije, skladno z veljavnim ZGO-I ter veljavnimi predpisi, hormativi
ter standardi iz tega podrocja;
organiziranje in vodenje vseh potrebnih strokovnih podlag in koordinacij v fazi priprave
projektne dokumentacije;
izvajanje recenzij projektne dokumentacije, ki se izvajajo preko imenovane recenzijske
komisije in njenih podkomisij;
organiziranje in izvajanje revizij projektne dokumentacije v skladu s predpisi;
organiziranje in vodenje izdelave strokovnih podlag za tehnic¢ne specifikacije ter
pogoje, s katerimi se dolo€ajo oz. so dolo€ene tehnic¢ne zahteve za:

e gradbene proizvode o gradnjo objektov

e vzdrzevanje objektov in nacin preverjanja zahtevnih znacilnosti

in kakovosti teh proizvodov

organiziranje pridobivanja vseh potrebnih soglasij v postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja in samega pridobivanja gradbenega dovoljenja, skladno z ZGO-I na podlagi
izdelane projektne dokumentacije.

Izvajalec izdela oz. organizira in vodi izvedbo tudi vseh ostalih nalog v zvezi z izdelavo
investicijske, projektne in druge dokumentacije, ki jo je v skladu s predpisi dolZzan zagotoviti
investitor investicije.

3. Naloge v zvezi z gradnjo — splo$no

Gradnja zajema vse potrebne aktivnosti za izvedbo gradnje, nadzor nad izvajanjem gradnje in
prevzem ter predajo zgrajenih objektov in naprav v upravljanje in vzdrzevanje.

1. Naloge izvajalca v zvezi z gradnjo so naslednje:

@)

organiziranje in vodenje gradnje, skladno s ¢&asovnimi in finanénimi dologili,
organiziranje in vodenje priprave vseh potrebnih strokovnih podlag, potrebnih za
kvalitetno izvedbo gradnje,

organiziranje in vodenje vseh potrebnih aktivnosti v primeru, ko je izvajalec gradnje v
skladu s pogodbo dolzan sam na svoje stroSke pripraviti projektno in ostalo tehni¢no
dokumentacijo;

izvajanje nadzora nad izvedbo gradbenih del v smislu:

¢ nadzor nad gradnjo po ZGO-l,

¢ izpolnitve pogodbe,

¢ doseganja zahtevane kakovosti izvedenih del,

e obsega del in terminskih planov in ostalih pogojev pogodbe,
projektne dokumentacije ter soglasij in dovoljenj, skladno z
veljavnim ZGO-I in drugimi predpisi, ki urejajo graditev objektov;

organiziranje in vodenje vseh potrebnih aktivnosti pri izdelavi projektne in ostale
tehni¢ne dokumentacije:

e projekte izvedenih del,

e projekte za vpis v uradne evidence;

e oOrganiziranje sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti del;

e izvajanje nadzora nad obracunom izvedenih del, nad
utemeljenostjo zahtevkov za dodatna dela ter nad izvajanjem
gradbenih del v okviru dolo€enih investicijskih vrednosti;

e organiziranje in vodenje aktivnosti priprave vseh strokovnih
podlag za izvedbo tehniCnega pregleda;

e izvajanje nadzora nad odpravo vseh pomanjkljivosti,
ugotovljenih v sklopu tehni¢nega pregleda izvedenih gradbenih
del;



e organiziranje in vodenje izvajanja ekoloskih preiskav in ostalih
vplivov na okolje pri gradniji;

e izvajanje vseh potrebnih aktivnosti pri pridobivanju soglasij k
uporabnemu oziroma obratovalnemu dovoljenju;

e izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za pridobitev uporabnega
oziroma obratovalnega dovoljenja;

e organiziranje in vodenje vseh potrebnih aktivnosti za pridobitev
vseh potrebnih strokovnih podlag, potrebnih za razmejitev in
predajo izvedenih objektov in naprav v upravijanje in
vzdrZzevanje pristojnim in pooblaséenim upravijavcem in
vzdrzevalcem;

e izvajanje vseh potrebnih aktivnosti pri predaji izvedenih objektov
in naprav v upravljanje in vzdrzevanje pristojnim in
pooblas&enim upravljavcem in vzdrzevalcem;

e organiziranje in vodenje priprave vseh strokovnih podlag za
vnos novozgrajenih objektov v predpisane evidence.

Izvajalec mora pri opravljanju nalog zagotoviti, da so dejansko izvedena dela in opravljene
storitve ter dobavljeno blago obracunani v skladu s pogodbeno dogovorjenimi cenami, da so
obracuni ustrezno potrjeni s strani nadzornih inzenirjev (odgovornih nadzornikov) in temeljijo
na verodostojnih listinah.

Izvajalec bo v €asu gradnje in obnavljanja izvajal, organiziral in vodil aktivnosti, za katere je
zadolZen naroénik po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in
premic¢nih gradbis&ih (Uradni list RS, &t. 83/05) in drugimi predpisi, ki urejajo varnost in zdravje
pri delu.

Izvajalec bo zagotovil, da bo vlozena zahteva za pridobitev uporabnega oziroma
obratovalnega dovoljenja takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za njegovo pridobitev. I1zvajalec mora
v imenu investitorja v postopku pridobitve uporabnega oziroma obratovalnega dovoljenja
organizirati in voditi izpolnitev vseh obveznosti, ki so mu bile naloZene z izdanimi soglasiji in
dovoljenji za gradnjo ter s strani komisije za tehni¢ni pregled izvedenih del.

Izgradnja je kon€ana z dnem izdaje uporabnega dovoljenja za objekt. Z dnem izdaje zadnjega
obratovalnega dovoljenja so izpolnjene vse obveznosti izvajalca po tej pogodbi.

a) lzvajanje strokovnega nadzora in storitev svetovalnega inZeniringa — podrobnejsi opis

Priprava na gradnjo objekta:
o prevzem celotne projektne dokumentacije in vse ostale potrebne dokumentacije pri
naroc¢niku;
pregled vseh potrebnih dovoljenj in soglasij;
uvedba izvajalcev v delo in predaja dokumentacije izvajalcem;
vodenje in organiziranje prijave gradbis¢a;
izdelava celotne organizacijske sheme izgradnje in razdelitve obsega storitev
posameznih udeleZencev z opredelitvijo odgovornosti in medsebojnih povezav.

O O O O

V obdobju gradnje objekta:

o vodenje koordinacijskih sestankov vseh udelezencev pri izgradnji;

o pregled in podpisovanje gradbenih dnevnikov z vpisi ugotovitev in pripomb;

o preverba zavarovanja objekta, delavcev ter materiala na gradbiScu v ¢asu
izvajanja del, od zaCetka del do primopredaje objekta naroCniku;

o pregled in potrditev generalnega terminskega plana izvajanja del ter
usklajenost detajinih  terminskih planov posameznih izvajalcev in
dobaviteljev v generalni plan;

o pregled in potrditev generalnega terminskega plana porabe sredstev;



nadzor nad izpolnjevanjem terminskih planov (generalnih in periodi¢nih) in
terminov za posamic¢ne montaze z opredelitvijo in ustreznimi ukrepi nadzora
ob morebitnem neizpolnjevanju pogodbenih terminov;

sklicevanje in vodenje vseh operativnih sestankov z izdelavo zapisnikov z
nalogami oziroma sklepi z navedbo zadolzenih oseb za realizacijo
nalog/sklepov in z navedbo rokov s stalno preverbo izvrSitve nalog/sklepov;
vodenje sestankov, razgovorov in korespondence z izvajalci ali drugimi
udeleZenci gradnje;

koordinacija izdelave in dobave opreme in naprav, izvajanja gradbenih del,
izvajanja montaznih del, zagonskega preizkusa in poskusnega obratovanja;
izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo gradbeno-obrtniSkih in
inStalaterskih del v skladu z ZGO-I glede na skladnost s projektno
dokumentacijo, pogodbami in veljavno zakonodajo;

potrjevanje in kontrola koliCine vgrajenih materialov in izvedenih del ter skrb
za izvajanje kontrole kakovosti vgrajenih materialov in izvrSenih del s
pridobitvijo dokazil o ustreznosti in kvaliteti pred vgradnjo (porocila in
meritve ter ostala dokazila o ustreznosti in kakovosti, ki so izdelani od
pooblas&enih institucij v Republiki Sloveniji);

v okviru sistema kontrole kakovosti potrievanja tehnoloskih resitev, kontrola
kakovosti izvedenih del, izdaja ustreznih potrdil in navodil za izvedo del;
pregledi in pisne potrditve poloZzene armature pred betonaZzo;

nadzor nad upoStevanjem tehniCnih predpisov, standardov in norm
(zakonodaja);

pregled in preverjanje potrebnih dokumentov, atestov, navodil, certifikatov
za vgrajene izdelke in naprave ter potrditev dokazila o zanesljivosti objekta,
licenc za vgrajeno programsko in strojno opremo;

organiziranje kontrole in prevzema materiala, opreme in del;

nadzor nad ravnanjem z odpadki, predvsem v smislu skladnosti z na¢rtom
gospodarjenja z gradbenimi odpadki in vso veljavno zakonodajo;

nadzor nad urejenostjo gradbiS¢a, dovoznih poti in okolico gradbisca;
pregledi in pisne potrditve knjig obracunskih izmer, raCunov, obra¢unov in
situacij glede na pravilnost in skladnost s pogodbami;

kontrola spremljanja dokumentiranja sprememb oziroma dopolnitev za
izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID);

pregled in potrditev projektne dokumentacije izvedenih del (PID);

izdelava rednih mesecnih poro€il za investitorja o stanju del z navedbo
celotne problematike in obveznimi predlogi za njeno reSevanje

e opis izvedenih del na objektu s kratko nhavedbo izvedenih
aktivnosti,

e navedbo finanCne realizacije det po pogodbenih
predraCunih posameznih izvajalcev s prikazom vsote
realizacije ter prikazom preostanka realizacije,

e navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom
po posameznih izvajalcih / aktivnostih,

e navedbo realizacije sklepov tedenskih operativnih
sestankov,

¢ informacijo o pomanijkljivostih in odstopanijih pri izvajanju
gradnje ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje
in o izreCenih ukrepih, Ce je do njih prislo
navedbo morebitne problematike s predlogi za resitev,

e navedbo informacij o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti
oziroma o resitvi morebitne problematike,

e opozorila naro€niku glede morebitno potrebnih aktivnosti
s strani naro¢nika, ki so potrebne za izvedbo del skladno
s to pogodbo in skladno s pogodbami za izvedbo del,



e druge informacije, pomembne za naroCnika oziroma
morebitni ostali podatki, ki jih bo zahteval pooblas&eni
predstavnik naro€nika,
slikovno prilogo izvajanja del na gradbiscu,
skrb nad izpolnjevanjem vseh pogodbenih obveznosti
vseh udelezencev pri izgradnji s posebno pozornim
sledenjem vsem terminskim planom in obves¢anju
naro¢nika o morebitni problematiki s predlogi reSitev vse
v skladu s ciliem zakljucitve projekta v dogovorjenih rokih
in kakovosti;

vodenje in organiziranje nujnih investicijskih posegov tudi v primeru nujnosti teh
izven rednega delovnega €asa;

sodelovanje v strokovnih komisijah in skupinah investitorja, na katerih bodo
obravnavani tekoc€i problemi in sprejemane smernice za nadaljnjo delo;
omogociti naro¢niku oziroma pooblas€encu naroCnika na njegovo zahtevo v
vsakem trenutku vpogled v celotno dokumentacijo in dogajanje na gradbis¢u.

Upravni postopki — uporabno dovoljenje:

O

@)

@)

@)

organiziranje in vodenje eventualnih poskusnih obratovanj do uporabnega
dovoljenja ter izvedb prvih meritev obratovalnega monitoringa po predpisih, s
katerimi se predpisujejo takSne meritve;

udelezba na tehni¢nem pregledu in tolmacenje poteka gradnje komisiji oziroma
sodelovanje pri delu komisije tehni¢nega pregleda;

organiziranje in koordinacija odprave vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na
tehni¢nem pregledu, katerih odprava je pogoj za uspe$ni tehniCni pregled in
pridobitev uporabnega dovoljenja;

vsi postopki in dejanja za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Vpis v uradne evidence:

@)

@)

organiziranje izvedbe oz. izvedba kon¢ne odmere zemljiS¢ in vpis zemljiS¢ po
koncani gradnji v zemljiSko knjigo;

organiziranje in vodenje oz. izvedba izdelave projekta za vpis v uradne evidence
in vpis v uradne evidence.

Zaklju¢na faza in primopredaja naro¢niku:

O

usklajevanje 3olanja uporabnikov; potek posameznih 3olanj mora biti pisno
zabeleZen z zapisnikom o uspesno izvedenih Solanjih uporabnikov z navedbo
vsebine, terminih in seznamom prisotnih s podpisi;

organiziranje in vodenje odprave vseh pomanijkljivosti o odpravi vseh
pomanijkljivosti vseh pogodbenih partnerjev; spisek pomanikljivosti in spisek
odpravljenih pomanijkljivosti mora biti pisno zabelezen z zapisnikom;
organiziranje in vodenje prenosa objektov v upravljanje in vzdrzevanje, ki morajo
biti pisno zabeleZena z zapisnikom o uspe$no izvedenih prenosih, terminih in
seznamom prisotnih s podpisi;

organiziranje in izvedba zapisniSko vodene primopredaje vseh pogodbenih
partnerjev z navedeno vsebino, terminih in seznamom prisotnih s podpisi;
organiziranje in izvedba zapisniSko vodenih konc¢nih obraCunov vseh
pogodbenih partnerjev in njihovo pisno potrditvijo;

izdelava zaklju€nega porocila o investiciji v skladu z zahtevami naroCnika;
kontrola oddaje celotne arhivske dokumentacije na papirju in v elektronski obliki,
ki jo naro€nik sprejme na podlagi prilozene specifikacije oddane dokumentacije
na obrazcu narocnika.



b) Izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu

o izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbisScu
v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu (Uradni list RS,
8t. 43/11) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
na zacasnih in premic¢nih gradbiscih (Uradni list RS, §t. 83/05 in
43/1 1-ZVZD-1);

o usklajevanje izvajanja temeljnih nacel varnosti in zdravja pri
delu;

o organizacija/izdelava varnostnega nacrta;

o organizacija/izdelava potrebne uskladitve izdelanega
varnostnega nacrta s spremembami gradbis€a oziroma
dejanskim stanjem na gradbiScu;

o preverjanje varnih izvajanj delovnih postopkov in usklajevanj
nadrtovanih aktivnosti;

o kontrola celotne organizacijske sheme izgradnje in razdelitve
obsega storitev posameznih udeleZzencev z opredelitvijo
odgovornosti in medsebojnih povezay;

o vodenje, organiziranje in kontrola sklenitve dogovorov o
skupnem varstvu pri delu na gradbiS¢u med vsemi izvajalci;

o kontrola dokazov usposobljenosti delavcev za dela na posebno
nevarnih delih (&e le-ta obstajajo);

o ostale naloge, opredeljene z Uredbo o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na zac€asnih in premicnih gradbiscih;

o oddaja celotne arhivske dokumentacije na papirju in v
elektronski obliki, ki jo naroénik sprejme na podlagi prilozene
specifikacije oddane dokumentacije;

o primopredaja naroCniku po zaklju¢ku celotnega obsega del.

4. Druge naloge, ki so v zvezi z opravljanjem nalog, ne pomenijo pa neposrednega
opravljanja teh nalog

a) Sodelovanje izvajalca pri postopkih oddaje javnih narodil tretjim osebam

Naloge izvajalca po tej pogodbi v zvezi s svetovanjem naroCniku in zagotavljanjem vse
potrebne strokovne pomodi v postopkih javnega naro€anja, ki jih naro¢nik vodi zaradi oddaje
del tretjim osebam, so zlasti naslednje:

o organiziranje in/ali priprava vseh strokovnih podlag in ostalih dokumentov,
potrebnih za izvedbo postopka izbora tretje osebe, skladno s predpisi s podrocja
javnih narodil,

o izdelava razpisne dokumentacije in sodelovanje oziroma svetovanje pri vodenju
postopkov, skladno s predpisi s podrocja javnih narodil (JN).

Izvajalec po tej pogodbi v skladu z usmeritvami in potrditvami naroCnika sodeluje pri
naslednjih aktivnostih, povezanih z izvedbo postopkov oddaje JN tretjim osebam:

o vodenje postopka javnega narocanja

o izdelava osnutka razpisne dokumentacije (RD), usklajevanje RD s strokovno
komisijo, sodelovanje v strokovni komisiji za oddajo JN

o priprava sklepa o zaetku postopka in imenovanju strokovne komisije za oddajo
JN,

o organiziranje pregleda in potrditve RD s strani strokovne komisije, koordinacije
in uskladitve razpisne dokumentacije s pripombami,

o priprava objave JN na portalu in/oz. v glasilu Evropske unije,

o Vv primeru vpradanj ponudnikom pred oddajo ponudbe priprava dodatkov k
razpisni dokumentaciji, odposiljanje dodatkov in prejem potrdil o sprejemu



(0]

dodatkov. V kolikor se narocnik odloCi za spremembo ali dopolnitev razpisne
dokumentacije, lahko ustrezno podalj$a rok za oddajo ponudb in to spremembo

objavi,

sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb,
priprava zapisnika o odpiranju ponudb,
oblikovanje in posredovanje pozivov v skladu z 78. ¢lenom ZJN-2 v fazi

ocenjevanja ponudb,

preverjanje ponudnikov, preverjanje referenc, bonitet, zakonitih zastopnikov

itd...

pregled in ocena ponudbene dokumentacije, pregled se
opravi s sodelovanjem strokovnih sluzb (racunska in
tehni¢na preveritev, v primeru zahteve po predloZitvi
analiz enotnih cen in kalkulativnin elementov —
preveritev le teh),

vodenje sej in priprava zapisnikov sej komisije o pregledu
ponudbene dokumentacije s prilogami o ugotovitvah
strokovnih sluzb,

oblikovanje predloga izbora izvajalca naro¢niku,

priprava odloCitve naro¢nika o oddaji del,

priprava morebitne dodatne obrazloZitve odlocitve
naroCnika po predhodni zahtevi ponudnika,
organiziranje in sodelovanje na vpogledih,

reSevanje revizijskin zahtevkov — sodelovanje pri
postopku v primeru vlozitve zahtevka za revizijo (pri
naroéniku in pred Drzavno revizijsko komisijo),

priprava pogodbe z izbranim izvajalcem del (pregled
pogodbenih dolocil, priprava na podpis s strani naro¢nika
in izvajalca)

vnos podatkov (program, pogodbe, ... ) v razlicne
evidence narocnika,

sodelovanije pri vpogledih v dokumentacijo,

priprava kon¢nega porocila.

b) Druge storitve po dogovoru z naro€nikom

O

O O O O

pravno svetovanje in sodelovanje v fazi izvajanja pogodb (npr.
sodelovanje pri reSevanju odprtih vprasanj, obravnavi zahtevkov

izvajalcev,..),

priprava novega osnutka pogodbe skladno s pogoji FIDIC,
priprava sistema zunanje kontrole kvalitete,
priprava raznih porocil po naro€ilu naro¢nika,

drugo.



